

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis pada proyek Pembangunan Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Adanya kerja lembur yang dimulai dari bulan Pebruari sampai Juli menyebabkan penambahan biaya untuk upah pekerja sebesar Rp. 31.065.000, biaya sewa alat sebesar Rp. 24.975.000, biaya transportasi dan mobilisasi sebesar Rp. 13.675.000.
2. Dari hasil analisis terhadap diagram *cash flow* diperoleh untuk NPV sebelum diadakan kerja lembur sebesar Rp. 219.459.542,00 dan NPV setelah diadakan kerja lembur sebesar Rp. 219.459.542,00. Dari kedua nilai NPV yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan adanya kerja lembur pihak kontraktor mengalami kerugian sebesar Rp. 63.763.639,00 dari nilai NPV yang direncanakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dianjurkan kepada pihak proyek untuk memperhatikan masalah waktu dan upah kerja lembur agar kontraktor tidak mengalami denda (pinalti).

2. Dianjurkan kepada semua kontraktor perlunya membuat diagram *cash flow* guna untuk mengetahui aliran dana proyek serta dapat mengambil suatu kebijakan finansial apabila terjadi masalah terhadap proyek.

