

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN .....	iii
PENGESAHAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRACK .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Batasan Masalah.....	3
E. Lokasi Study .....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI.....	4
A. Tinjauan Pustaka .....	4
B. Dasar Teori.....	5
C. Proyek .....	5
D. Manajement.....	6

E. Keterlambatan Proyek.....	7
F. Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Proyek.....	7
1. Non-Excusable Delays.....	8
2. Compensable delays.....	12
3. Excusable Delays.....	15
G. Dampak Keterlambatan Proyek Konstruksi.....	18
H. Rencana Kuesioner.....	20
I. Metode Pengumpulan Data.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Tahap Penelitian.....	24
B. Populasi, Sampel, Sampling.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Metode Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Rancangan Kuesioner.....	27
B. Deskripsi Responden.....	30
C. Hasil Penelitian.....	35
D. Pembahasan.....	35
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>