

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pokok masalah dan tujuan penulisan serta analisa dan pembahasan sebelumnya maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Berdasarkan hasil yang perhitungan besarnya volume pekerjaan dan estimasi waktu pekerjaan makbanya 141 orang termasuk pekerja, tukang kepala tukang dan mandor.
2. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan, maka terlebih dahulu direncanakan sistem jaringan kerja (*Network Planning*). Berdasarkan jaringan kerja tersebut dapat diketahui kegiatan manakah yang mendahului dan mana kekerjaan yang mengikuti pekerjaan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya sehingga memudahkan bagi pelaksana dalam mengontrol kemajuan pekerjaan

B Saran

1. Untuk keberhasilan proyek secara tepat waktu, maka pihak kontraktor atau pun pemilik proyek dan konsultan pengawas perlu menerapkan sistem manajemen pelaksanaan khususnya pembuatan jadwal proyek yang realistis dengan mempertimbangkan segenap

penggunaan sumber daya serta pengendalian pelaksanaan jadwal proyek yang telah direncanakan.

2. Pihak kontraktor maupun Pemilik proyek perlu menerapkan jadwal proyek metode jaingan kerja (netwok planning) guna mengetahui bagaimana pengaruh keterlambatan penyelenggaraan proyek dan untuk mengetahui kapan kegiatan tersebut dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.