REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN ABSTRAK..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang..... 1
B. Identifikasi masalah..... 2
C. Rumusan masalah..... 3
D. Maksud dan tujuan..... 3
E. Batasan masalah..... 3
F. Manfaat..... 4
G. Sistemtika..... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Penelitian terdahulu..... 7
B. Manajemen konstruksi..... 8
1. Definisi manajemen konstruksi..... 8
2. Tujuan manajemen konstruksi..... 9
3. Fungsi manajemen konstruksi..... 10
4. Pihak-pihak pengelola proyek konstruksi..... 14
C. Perencanaan waktu/penjadwalan proyek (Schedulling)..... 19
D. Rencana kerja..... 22

repository.unsimar.ac.id