REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembangunan Gedung Penunjang Pariwisata Kecamatan Pamona Puselemba dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Untuk evaluasi minggu ke 5, nilai *Schedule Variance* (SV) yaitu negatif (Rp -4.578.794,17) yang berarti sampai saat evaluasi minggu ke 5 proyek mengalami keterlambatan, perkiraan tambahan waktu penyelesaian proyek (ECD) yaitu 16 – 14,16 = 1,84 minggu ≈ 2 minggu (14 hari). Sedangkan evaluasi minggu ke 11, nilai *Schedule Variance* (SV) yaitu positif (Rp 2.589.199,08) yang berarti sampai saat evaluasi minggu ke 11 proyek mengalami percepatan, perkiraan wakyu penyelesaian proyek (ECD) yaitu 16,11 – 16 = 0,11 minggu ≈ 1 minggu (7 hari).
2. Perkiraan biaya pada akhir proyek atau *Estimate at Completion* (EAC) pada minggu ke 5 membutuhkan tambahan biaya sebesar Rp 54.233.004,30 sedangkan untuk minggu ke 11 karena mengalami percepatan maka terjadi penghematan biaya sebesar Rp 20.840.542,07 saat evaluasi.

B. Saran

1 Manajemen biaya dan material yang sudah dikelola secara baik oleh pelaksana hendaknya ditingkatkan pada proyek selanjutnya guna mendapatkan bangunan dengan biaya yang lebih murah dan berkualitas baik.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

2 Monitoring atau evaluasi berkala sangat diperlukan untuk menjaga kinerja proyek agar sesuai dengan jadwal rencana dan dapat mengantisipasi perubahan pengeluaran biaya yang mungkin terjadi selama pengerjaan proyek.

repository.unsimar.ac.id