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ABSTRAK

DODY ALFRIYANDI, 91611410141012, 2021, Perbandingan Estimasi
Anggaran Dengan Metode BOW Dan SNI Pada Pembangunan Poskesdes
Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.

Dibimbing Oleh Dr. David S.V.L Bangguna, ST., MT Sebagai Pembimbing I dan
Pujiono, ST,. M.Sc Sebagai Pembimbing I1.

Dalam membuat rencana anggaran biaya (RAB) kontraktor harus dapat
memastikan RAB proyek yang dibuat merupakan rencana anggaran yang efisien
dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh,karenanya pada penyusunan anggaran
biaya ini terdapat metode perhitungan di antaranya metode BOW, SNI.

Tujuan penelitian ini Menghitung Analisa BOW lalu membandingkan
dengan analisa SNI vyang .digu_na_kan.sebagai kontrak dilapangan pada
pembangunan gedung PoskesdesKecamatan Ampana TetesKabupaten Tojo Una
Una. : :

Untuk metode perhitungan SNI lebith banyak produktivitas bahan dan
tenaga yang lebih efisien dibandingkan dengan BOWayaitu total nilai item yang
dibandingkan SNhsebesar Rp. 235:527:401 dan BOW segbesar Rp. 254.562.593.
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Contactor must be able to ensure budget cost of the project made is an
efficient and accountable budget.estimate plan in making a budget estimate plan.
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