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Abstrak 

 

 

ROSPIN, 192011410141156, Analisa Kinerja Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Desa 

Tongoa Kecamatan Palolo Dengan Metode Earned Value. Dibimbing oleh : Bleiser 

Tanari dan Pujiono. 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1). Mengevaluasi capaian 

biaya dan waktu pelaksanaan sampai dengan minggu ke tujuh. 2) Untuk mengetahui 

kinerja kontraktor sampai dengan minggu ke tujuh. 3) Memberikan gambaran apakah  

kontraktor  mengalami  keuntungan  atau  kerugian  di akhir proyek. Metode penelitian 

adalah proses penelitian suatu pemecahan masalah, kasus, gejala atau fenomena dengan 

metode ilmiah untuk menghasilkan jawaban yang rasional. Penelitian yang 

menggambarkan kondisi proyek tertentu dengan analisis data-data yang ada. Analisis 

merupakan suatu proses data yang sudah ada diolah sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan hasil akhir yang dapat disimpulkan. Konsep Nilai Hasil (Earned Value 

Analysis) mengkaji kecenderungan fariabel jadwal dan fariabel biaya pada suatu periode 

waktu selama proyek belangsung. 

Dari hasil analisis  dan pembahasan dengan menggunakan metode earned value 

pada proyek pembangunan jembatan desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi 

tahun 2021 dapat disimpulkan beberapa hal berikut : 

1. Evaluasi progres pekerjaan sampai dengan minggu tujuh, rata-rata nilai CV   

10.593.436 dan SV   17.149.040, ini berarti pekerjaan yang diselesaikan lebih 

cepat dari waktu yang direncanakan dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah 

dari anggaran yang tersedia. 

2. Nilai CPI = 1,05 menunjukkan kinerja kontraktor  yang baik, karena biaya 

yang dikeluarkan (ACWP) lebih rendah dibanding dengan nilai yang didapat 

(BCWP), dalam arti pengeluaran lebih kecil dari anggaran. 

3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai akhir pekerjaan jika kontraktor 

mempertahankan pola kerja maka kontraktor akan mengalami keuntungan. 
 

Kata Kunci : Kinerja Pelaksanaan, Jembatan, Metode Earned Value. 

 

 

 

 

 

 

 

 


