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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jalan merupakan prasarana yang sangat penting bagi 

pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, apalagi jika wilayah itu adalah 

wilayah yang terpencil, misalnya di desa-desa. Jalan biasanya terpisah 

oleh adanya jalur sungai atau lembah, sehingga untuk menghubungkan itu 

diperlukan suatu konstruksi jembatan. Pada bentang sungai kurang dari 

20 m biasanya menggunakan jembatan beton konvensional dengan sistim 

gelagar balok T. Kualitas pembagunan jembatan yang baik akan 

memperpanjang umur layanan jembatan tersebut, oleh sebab itu 

pembangunan jembatan memerlukan teknis pelaksanaan yang benar-

benar sesuai dengan fungsi dan dijamin kekuatannya. Hasil pekerjaan 

yang baik tentunya ditentukan oleh perencanaan pekerjaan yang baik pula 

dan pelaksanaan yang terorganisir dan terkendali. 

Pada tahapan perencanaan dibutuhkan suatu ketelitian dan 

pengalaman kerja yang cukup sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Pada perencanaan jembatan tentunya dilakukan oleh ahli teknik sipil 

bidang jembatan. Produk dari sebuah hasil perencanaan jembatan akan 

menjadi acuan dan pedoman pada tahap pelaksanaan konstruksi 

jembatan tersebut, walaupun hasil perencanaanya baik namun jika 

pelaksanaanya tidak dilakukan sesuai dengan gambar dan petujuk teknis 
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maka hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Pada 

pelaksanaan proyek tentu banyak kendala yang akan dihadapi, oleh 

sebab itu perlu suatu metode atau beberapah metode yang digunakan 

untuk dapat mengedalikan jalannya suatu proyek pekerjaan jembatan. 

Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode Nilai Hasil atau 

Earned Value. Metode nilai hasil adalah metode managemen konstruksi 

yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan yang sedang 

berjalan dalam pengendalian pemanfaatan bahan, tenaga kerja sesuai 

dengan waktu pelaksanaan pekerjaan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengendalikan biaya pelaksanaan 

proyek dengan metode earned Value atau nilai hasil pada proyek 

pembangunan jembatan desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi 

tahun 2021. Jembatan desa Tongoa adalah akses untuk menghubungkan 

jalan dalam desa dengan bentang jembatan 6 meter yang melewati anak 

sungai. Untuk menjamin masa pelaksanaan dapat berjalan dengan baik 

maka perlu untuk melakukan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan 

dengan metode Nilai Hasil. 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar penelitian  mempunyai  suatu  kejelasan  dalam  

pengerjaannya,  maka  rumusan masalah yang dapat disimpulkan dari 

latar belakang adalah: 
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1. Bagaimana capaian biaya dan waktu pelaksanaan sampai dengan 

minggu ketujuh? 

2. Bagaimana kinerja kontraktor sampai dengan minggu ke tujuh? 

3. Apakah  kontraktor  mengalami  keuntungan  atau  kerugian  di akhir 

proyek? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengevaluasi capaian biaya dan waktu pelaksanaan sampai dengan 

minggu ke tujuh. 

2. Untuk mengetahui kinerja kontraktor sampai dengan minggu ke tujuh. 

3. Memberikan gambaran apakah  kontraktor  mengalami  keuntungan  

atau  kerugian  di akhir proyek. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Memperdalam  pengetahuan  dalam  ilmu  manajemen  khususnya  

dalam  hal yang berkaitan dengan biaya pelaksanaan proyek 

2. Mengetahui progres pekerjaan selama pelaksanaan proyek 

3. Memberikan  penekanan  bahwa  perencanaan  biaya  yang  sistematis  

sesuai jadwal sangat bermanfaat terhadap sebuah implementasi proyek 

4. Digunakan sebagai  salah satu bahan bacaaan / referensi. 
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E. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih mengarah pada latar belakang dan 

pemasalahan yang telah dirumuskan maka diperlukan batasan-batasan 

masalah guna membatasi ruang lingkup penelitian, sebagai berikut: 

1. Pengambilan data dilakukan pada Proyek Pembangunan Jembatan 

desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. 

2. Analisis proyek menggunakan Konsep Nilai Hasil (Earned Value 

Analysis). 

3. Analisis dititik beratkan pada pengendalian biaya pelaksanaan proyek.  

 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memudahkan para pembaca 

dalam memahami isi Laporan Tugas Akhir ini. Sistematika penulisan 

tersebut diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Menguraikan latar belakang permasalahan secara singkat dan 

menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan. 
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BAB II : Tinjauan Pustaka 

Menuliskan dasar-dasar teori yang digunakan dan berkaitan 

dengan tema penelitian yang menjadi bahan pertimbangan dalam 

menguraikan masalah dan menyusun laporan. Bab ini juga 

menjelaskan prinsip dan konsep yang digunakan dalam proses 

penelitian. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Menerangkan metode dan langkah-langkah yang digunakan 

dalam pelaksanaan penelitian dan urutan tahapan yang dilakukan 

dari tahap awal sampai akhir proses penelitian. 

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan 

Berisi tentang presentasi data yang digunakan dalam penelitian, 

data pelaksanaan proyek, analisis dan pembahasan hasil analisis. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data yang 

diperoleh secara keseluruhan serta evaluasi hasil dan saran yang 

dapat diberikan untuk meningkatkan hasil usaha dan 

pertimbangan penelitian kedepan atau lebih lanjut. 

 


