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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis  dan pembahasan dengan menggunakan metode 

earned value pada proyek pembangunan jembatan desa Tongoa 

Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi tahun 2021 dapat disimpulkan 

beberapa hal berikut : 

4. Evaluasi progres pekerjaan sampai dengan minggu tujuh, rata-rata nilai 

CV   10.593.436 dan SV   17.149.040, ini berarti pekerjaan yang 

diselesaikan lebih cepat dari waktu yang direncanakan dan biaya yang 

dikeluarkan lebih rendah dari anggaran yang tersedia. 

5. Nilai CPI = 1,05 menunjukkan kinerja kontraktor  yang baik, karena 

biaya yang dikeluarkan (ACWP) lebih rendah dibanding dengan nilai 

yang didapat (BCWP), dalam arti pengeluaran lebih kecil dari anggaran. 

6. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai akhir pekerjaan jika 

kontraktor mempertahankan pola kerja maka kontraktor akan 

mengalami keuntungan.  
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B. Saran 

1. Kontraktor harus mempertahankan kinerja yang baik dari metode kerja, 

koordinasi antara pimpinan dan pekerja, evaluasi secara rutin hasil 

kinerja, sehingga dapat mengantisipasi adanya kerugian. 

2. Pentingnya evaluasi pelaksanaan proyek dengan pengendalian 

manajemen waktu dan biaya, maka metode earned value sangat 

membantu para kontraktor, sehingga kontraktor yang ada di Kabupaten 

Sigi perlu untuk memahami metode ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


